

DODATEK č. 1
SMLOUVA O DÍLO č. 15037/2015-009

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Podveky
se sídlem Podveky 54, 285 06 Sázava
tel.: +420 327324362 / +420 724188647
zástupce ve věcech smluvních: Eva Mottlová, starostka
zástupce ve věcech technických: Jan Láznovský
IČO: 00498572
DIČ: CZ00498572
e-mail: podatelna@podveky.cz
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: Jan Březina
se sídlem Červené Pečky – Bohouňovice I 28, 280 02 Kolín 2
zástupce ve věcech smluvních a technických: Jan Březina
tel.: +420 321715531-2, +420 777326555
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kolín
číslo účtu: 51-5667860247/0100
IČO: 46395181
DIČ: CZ7012240785
e-mail: brezina@visjb.cz
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli dne 18.09.2015 dle § 2586 a následujících Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

spočívající ve zhotovení díla „Úprava rybníka Podveky“.

Dodatek č. 1 SoD mění, upravuje a doplňuje následující články a ujednání smlouvy o dílo:

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem Dodatku č. 1 smlouvy je provedení dodatečných stavebních prací v rámci stavby „Úprava rybníka Podveky“ (dále jen „dílo“) tak, jak je popsáno v rozpočtu, který je nedílnou součástí dodatku č. 1, zpracovaného na podkladě dohodnutých úprav a změn.

III. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na své nebezpečí v následujících termínech:
1.2. Ukončení plnění: 31.07.2016

IV. Cena díla

1. Cena díla na základě změny rozsahu a plnění díla dle této smlouvy a dodatku č. 1:

Cena v Kč	bez DPH	DPH 21%	Celkem
dle SoD	=907.157,44	=190.503,06	=1.097.660,50
dle Dodatku č. 1	=82.585,00	=17.342,85	=99.927,85
Celkem	=989.742,44	=207.845,91	=1.197.588,35

2. Celková smluvní cena díla je stanovena cenou dle smlouvy o dílo a oceněním dodatečných stavebních prací dle rozpočtu tvořícího přílohu dodatku č. 1. Celková smluvní cena zahrnuje veškeré výdaje potřebné pro realizaci zakázky.

XIV. Závěrečná ustanovení

5. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž objednatel obdrží dva exempláře a zhotovitel jeden exemplář.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 1 smlouvy a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.


Ostatní články a ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

ODŮVODNĚNÍ PODSTATNÉ ZMĚNY SMLOUVY:

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací:

- Z důvodu špatných poměrů vlhkosti zeminy byla upravena technologie provádění hráze zlepšením a zajištěním nepropustnosti zeminy 3% doraselem a 2,5% vápnem.

V Podvekách dne 16.6.2016


Eva Mottlová
starostka



V Kolíně dne 16.06.2016

JAN BŘEZINA
Bohouňovice I., Sp. Č. Červená Pačky
IČO: 463 95 181, IČ: 027012240788
Tel.: sekretariát, ústředna 321 715 531
Tel. přímá linka 321 715 532
Jan Březina

Rozpočet k Dodatku č. 1 SoD

Stavba: Úprava rybníka Podveky

Objekt: Zlepšení zeminy a zajištění nepropustnosti 3% dorasolem a 2,5% vápnem

Objednatel: Obec Podveky, Podveky 54, 285 06 Sázava, IČ: 00498572

Zhotovitel: Jan Březina, Bohouňovice I. 28, 280 02 Kolín 2, IČ: 46395181

Pol.číslo	Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem bez DPH (Kč)
1	Zlepšení zeminy půdní frézou tl. 40-50 cm, 3% Dor. C50/vápna	m2	830,00	99,50	82 585,00
Celkem bez DPH					82 585,00
21% DPH					17 342,85
Celkem vč. 21% DPH					99 927,85

JAN BŘEZINA
Bohouňovice I. 28, 280 02 Červená Pečky
IČO: 463 95 181, DIČ: CZ7012240785
Tef.: sekretariát, účtárna 321 715 531
Tef.: příjmová správa 321 715 532