

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele S ZŘ/2019/05, č. zhotovitele 087/19

Objednatel:

Městys Kácov

IČO: 00236144

DIČ: CZ00236144

sídlem: Jirsíkova 157, Kácov 285 09

zastoupený: Mgr.Soňou Křenovou, starostkou

ve věcech technických jedná: Mgr.Soňa Křenová

č. telefonu: 327324204, 603278796, e-mail: oupodatelna@kacov.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 441385399/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.

sídlo: Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové

IČO: 48153362

DIČ: CZ48153362

zapsán

v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3350

zastoupený: Ing. Ladislavem Forejtkem, ředitelem společnosti, jednatelem

Ing. Jiřím Březinou, managerem společnosti, jednatelem

Ing. Jiřím Forejtkem, technickým ředitelem, jednatelem

číslo telefonu: 495 076 011, 495 541 341 e-mail: vis@vishk.cz

bankovní spojení: Equa bank a.s.

číslo účtu: 1014655678/6100

(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly na uzavření následujícího termínového dodatku akce:
„Skupinový vodovod Kácov-Zbizuby-Podveky-Rataje nad Sázavou“

II. TERMÍNY PLNĚNÍ

3. Termíny plnění díla se stanoví takto:

- a) Termín zahájení plnění: ihned po podpisu SOD
- b) Termín pro předání jednostupňové projektové dokumentace (DUR + DSP): 31.12.2020.
- c) Termín vydání stavebního povolení: 31.3.2021.
- d) Termín pro předání projektové dokumentace pro provedení stavby: v návaznosti příslibu dotace a termínu dotačního místa.
- e) Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován po celou dobu realizace stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, resp. Oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, není-li kolaudační souhlas požadován, nebude-li objednatelem písemně požadováno jinak.

Ostatní ustanovení smlouvy a jejího dodatku č.1 zde neuvedená zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy, je vypracován ve třech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel jedno zhotovitel.

Za objednatele

V Kácově dne 23.9.2020

.....
Mgr. Soňa Křenová
starostka



Za zhotovitele

V Hradci Králové dne 18.9.2020

.....
Ing. Ladislav Forejtek
ředitel společnosti



Vodohospodářská inženýrské
služby, spol.s r.o.
Na Sřezině 1079
500 03 Hradec Králové