

# DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 031/19

## 1. SMLUVNÍ STRANY

- a) Objednatel: **Obec Podveky**  
Sídlo: Podveky 54, 285 06 Sázava  
IČ: 00498752  
Bankovní spojení: KB Kutná Hora  
číslo účtu: 18528161/0100  
Zastoupený: Evou Mottlovou, starostkou obce
- b) Zhotovitel: **VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r. o.**  
Zapsán v OR Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 3350  
Sídlo: Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové  
IČ: 48153362  
DIČ: CZ 48153362  
Bankovní spojení: Equa bank a.s.  
číslo účtu: 1014655678/6100  
Zastoupený: Ing. Ladislavem Forejtkem, ředitelem společnosti, jednatelem

vzhledem ke komplikovanému řešení ČOV, která musí zpracovat i dovážené odpadní vody z místních částí obce Podveky (Ježovce, Útěchvosty a Zalíbená) a dále vypsáním výzvy č. 4/201 SFŽP v rámci Národního programu životní prostředí včetně doložení nezbytných dokumentů pro podání žádosti ve stanoveném termínu tj. leden 2020.

Základními podmínkami jsou:

- Dokumentace pro územní řízení
- Územní rozhodnutí
- Dokumentace pro stavební povolení

se smluvní strany dohodly na uzavření následujícího dodatku akce:

**„Tlaková kanalizace a ČOV Podveky vč. místních částí Ježovce, Útěchvosty a Zalíbená“**,  
ve kterém jsou tyto podmínky plněny.

## 3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Tímto dodatkem se mění následující body takto:

- 3.1.1 Vypracování projektové dokumentace v podrobnostech dokumentace k územnímu řízení a dokumentace pro stavební povolení s tím, že toto bude rozděleno:
- 3.1.1.1 Vypracování dokumentace pro územní řízení, dále jen „DUR“.
- 3.1.1.2 Vypracování dokumentace pro stavební povolení, dále jen „DSP“
- 3.1.2 Zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení s tím, že toto bude rozděleno:
- 3.1.2.1 Zajištění územního rozhodnutí, dále jen „UR“.
- 3.1.2.2 Zajištění stavebního (vodohospodářského) povolení „SP“.

#### 4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1 Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle článku 3 jsou následující, s tím že vedení kanalizačních sběračů bude předáno do 11/19:
- 4.1.1 Pro předmět plnění v rozsahu bodu 3.1.1  
**DUR dle bodu 3.1.1.1** 11/19  
**DSP dle bodu 3.1.1.2** 01/20
- 4.1.2 Pro předmět plnění v rozsahu bodu 3.1.2  
**UR dle bodu 3.1.2.1** 01/20  
**SP dle bodu 3.1.2.2** 06/20
- 4.1.3 Pro předmět plnění v rozsahu bodu 3.1.3 **průběžně do 2 měsíců od předání seznamu dle bodu 3.2**

#### 5. CENA

- 5.2 Celková cena za vyhotovení díla podle článku 3 činí **373.000,- Kč k tomu DPH** v zákonné výši + **cena za kanalizační přípojky dle skutečného počtu** (cena za 1ks dle bodu 5.2.3).
- 5.2.1 Cena za vypracování dokumentace podle bodu 3.1.1 je 295.000,- Kč k tomu DPH v zákonné výši, z toho:  
DUR (dle bodu 3.1.1.1) 90.000,- Kč k tomu DPH v zákonné výši  
DSP (dle bodu 3.1.1.2) 205.000,- Kč k tomu DPH v zákonné výši
- 5.2.2 Cena za zajištění UR+SP podle bodu 3.1.2 je 78.000,- Kč k tomu DPH v zákonné výši, toho:  
UR (dle bodu 3.1.2.1) 25.000,- Kč k tomu DPH v zákonné výši  
SP (dle bodu 3.1.2.2) 53.000,- Kč k tomu DPH v zákonné výši
- 5.2.3 Cena za vypracování PD vč. projednání kanalizačních přípojek podle bodu 3.1.3 je 2.650,- Kč k tomu DPH v zákonné výši za 1 ks kanalizační přípojky.

#### 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Druh dokumentace	Termín	Částka
<b>DUR (dle 3.1.1.1)</b>	<b>11/19</b>	<b>90.000,- Kč + DPH v zákonné výši</b>
<b>DSP (dle 3.1.1.2)</b>	<b>01/20</b>	<b>205.000,- Kč + DPH v zákonné výši</b>
<b>UR (dle 3.1.2.1)</b>	<b>01/20</b>	<b>25.000,- Kč + DPH v zákonné výši</b>
<b>SP (dle 3.1.2.2)</b>	<b>06/20</b>	<b>53.000,- Kč + DPH v zákonné výši</b>
<b>PD vč. projednání</b>	<b>dle bodu 4.1.3</b>	<b>2.650,- Kč + DPH v zákonné výši/ 1 kan. příp. (dle skutečného počtu přípojek)</b>

Ostatní ustanovení smlouvy zde neuvedená zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy, je vypracován ve třech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel jedno zhotovitel.

V Hradci Králové dne 20.6.2019

Zhotovitel:



Vodohospodářsko-inženýrské  
služby, spol.s r.o.  
Na Střežině 1079  
500 03 Hradec Králové

Ing. Ladislav Forejtek  
ředitel společnosti

Objednatel:

V Podvekušch 14.10.2019

OBEC PODVEKY  
PSČ 285 06 Sázava  
IČO: 00498572

Eva Mottlová  
starostka obce